PLANNING DE DÉPLOIEMENT

Mise à niveau, formation et mise en production

Distribution · Placement de personnel · Courtage d'assurance · CRM

Client	**LOGISTICA**
Référence	Planning n° SA-PLN-2026-001 — rattaché à l'offre proforma SA-PRO-2026-001
Date du document	28 octobre 2026
Démarrage	**Lundi 9 novembre 2026** (après signature du bon pour accord et réception de l'avance de 50 %)
Formation	2 semaines : du lundi 16 au vendredi 27 novembre 2026
Mise en production	Vendredi 4 décembre 2026
Fin de l'accompagnement	Vendredi 18 décembre 2026 **[À valider]**
Émetteur	SANIX AFRICA SARL — Division Technologies · Songon Kassamblé · +225 0779181075 / 0140017751

1. Planning général (diagramme de Gantt)

Jours ouvrés du lundi au vendredi, du 9 novembre au 18 décembre 2026 (6 semaines). Vérifier les jours fériés avant la signature **[À valider]**.

#	Tâche	Responsable	Semaine 1 9 nov. – 13 nov.					Semaine 2 16 nov. – 20 nov.					Semaine 3 23 nov. – 27 nov.					Semaine 4 30 nov. – 4 déc.					Semaine 5 7 déc. – 11 déc.					Semaine 6 14 déc. – 18 déc.				
			L 9	M 10	M 11	J 12	V 13	L 16	M 17	M 18	J 19	V 20	L 23	M 24	M 25	J 26	V 27	L 30	M 1	M 2	J 3	V 4	L 7	M 8	M 9	J 10	V 11	L 14	M 15	M 16	J 17	V 18
1	Cadrage et paramétrage	SANIX · LOGISTICA	■	■	■																											
2	Mise en place du serveur (migrations, fonctions, secrets, sauvegardes)	SANIX	■	■	■	■	■																									
3	Validation des comptes par l'expert-comptable	LOGISTICA				■	■	■	■	■	■	■																				
4	Préparation de la formation (supports, données de démonstration, salle)	SANIX · LOGISTICA				■	■																									
5	Formation — semaine 1 : Distribution (commandes, livraison, argent)	SANIX						■	■	■	■	■																				
6	Formation — semaine 2 : Placement, Assurance, CRM, administration	SANIX											■	■	■	■	■															
7	Recette de bout en bout	SANIX · LOGISTICA																■	■	■												
8	Procès-verbal de recette et décision de mise en production	Direction																			■											
9	Mise en production (remise à zéro, comptes réels)	SANIX · Administrateur																				■										
10	Accompagnement au démarrage [À valider]	SANIX																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
◆	**Jalons**		◆				◆					◆					◆				◆	◆										◆

Légende : ■ Préparation ■ Formation ■ Recette et production ■ Accompagnement ■ Validation comptable ◆ Jalon

Chaque journée alterne exposés courts et exercices sur la démonstration (données fictives, locales à l'appareil). Chaque stagiaire est évalué avec la **check-list de fin de formation** et reçoit le **manuel de procédure détaillé**. Horaires et durée des demi-journées à fixer avec LOGISTICA **[À valider]**.

2. Jalons et critères de franchissement

Jalon	Date	Critère de franchissement
Lancement	09/11/2026	Bon pour accord signé et avance de 50 % reçue
Serveur prêt	13/11/2026	Migrations, fonctions Edge et secrets en place ; synchronisation testée
Fin S1	20/11/2026	Check-list « Distribution » : tous les points acquis
Fin formation	27/11/2026	Check-list de fin de formation complète (tous modules, tous acteurs)
PV de recette	03/12/2026	Rapport de recette signé ; comptes validés par l'expert-comptable
Production	04/12/2026	Données d'exercice effacées, comptes réels créés, solde de 50 % facturé
Fin accompagnement	18/12/2026	Aucune anomalie bloquante ouverte ; procès-verbal de clôture

Paiement

Échéance	Date	Montant
À la commande (bon pour accord), avant le lancement	Avant le 9 novembre 2026	1 695 000 FCFA (50 %)
À la mise en production	4 décembre 2026	1 695 000 FCFA (50 %)

3. Programme de la formation (16 – 27 novembre 2026)

Jour	Programme	Acteurs formés
Lun 16 nov	Distribution — commandes et tiers : clients, vendeurs, prise de commande, confirmation, portail	Commercial, vendeurs partenaires
Mar 17 nov	Distribution — collecte et préparation : collecte vendeur, réception, étiquettes QR	Préparateur, superviseur, commercial
Mer 18 nov	Distribution — centre de livraison : affectation, tournées, alertes, échecs, SOS	Superviseur, préparateur
Jeu 19 nov	Distribution — application livreur (terrain) : course, scan, code, signature, encaissement	Livreurs, superviseur
Ven 20 nov	Distribution — argent : caisse, versements, clôture de tournée, validations, documents ; évaluation	Caissier, direction, administrateur
Lun 23 nov	Placement — travailleurs, entreprises, besoins, affectation	Gestionnaire de placement, direction
Mar 24 nov	Placement — pointage, facturation, paie, marge, écritures	Gestionnaire de placement, direction
Mer 25 nov	Assurance — assurés, compagnies, devis comparatif, polices	Courtier, direction
Jeu 26 nov	Assurance — primes, reversements, avenants, renouvellements, sinistres	Courtier, direction
Ven 27 nov	CRM, droits et utilisateurs, sauvegarde, passage en production ; évaluation finale	Direction, administrateur, commercial

4. Pré-requis, responsabilités et risques

Pré-requis (à fournir par LOGISTICA avant le 9 novembre)

- Bon pour accord signé et avance de 50 % ; liste des utilisateurs (nom, fonction, rôle) et des stagiaires par module.
- Coordonnées officielles : adresse, téléphones, e-mail, NIF, RCCM ; tarifs des prestations, zones et frais de livraison.
- Agrément CIMA, taux de commission par compagnie et par branche ; coordonnées de l'expert-comptable.
- Salle de formation, connexion Internet stable, ordinateurs et téléphones des livreurs ; imprimante d'étiquettes 80 mm.
- Confirmation de la remise à zéro de production du serveur (migrations 026 et 028) et saisie des secrets (SYNC_KEY, ADMIN_KEY, PORTAIL_SEL).

Responsabilités

Acteur	Rôle dans le déploiement
Direction de LOGISTICA	Décisions, signature, validation du PV de recette, désignation des stagiaires et d'un référent
Référent LOGISTICA (administrateur)	Interlocuteur unique, comptes, droits, sauvegarde ; relais des questions
Expert-comptable	Validation des plans de comptes, TVA, paie, commissions avant la mise en production
SANIX AFRICA	Serveur, paramétrage, formation, recette, mise en production, accompagnement

Risques et parades

Risque	Parade
Bon pour accord ou avance en retard	Décaler tout le planning d'autant ; le lancement est conditionné
Secrets ou confirmation du serveur non fournis	Jalon « Serveur prêt » du 13/11 non franchi : la formation se fait sur la démonstration locale
Absence de stagiaires	Rattrapage prévu pendant la recette ; évaluation individuelle
Comptes non validés par l'expert-comptable	Pas de mise en production du Placement et de l'Assurance tant que la validation manque
Réseau instable pour les livreurs	Mode hors ligne de l'application ; file d'attente des actions

Validation du planning

Bon pour accord sur le planning de déploiement n° SA-PLN-2026-001.

SANIX AFRICA SARL
DIVISION TECHNOLOGIES
Songon Kassamblé, Côte d'Ivoire
Tél : +225 0779181075 / 0140017751
paypikmoto2@gmail.com

Pour SANIX AFRICA SARL (cachet et signature)	Pour LOGISTICA (nom, qualité, date, signature et « Bon pour accord »)

QR code de sécurité — scannez pour lire la référence, les dates clés et l'empreinte.
`Empreinte SHA-256 : 936A14AE4C17B8BFE1935090E8A15D7B677461437DFBF8B0C4160EED923715A6`
Toute différence avec le document signale une altération.